

Основные изменения постановления Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288*

Предмет регулирования		Действующая редакция	Новая редакция
Планирование проектов			
1.	ФП вне НП	Определено частично	Предусмотрены особенности разработки и мониторинга ФП вне НП, ранее согласованные Д.Ю.Григоренко (от 18 января 2022 г. № ДГ-П6-394)
2.	ФП вне НП в субъекте РФ	–	Определены механизмы реализации ФП вне НП в субъектах РФ: <ul style="list-style-type: none"> • заключение "нефинансового" соглашения по ГП • отражение региональных мероприятий в Плане достижению показателей ГП
3.	Внутренние (локальные) проекты ФОИВ	–	Введено определение "внутренний (локальный) проект" – проект без ФО и вне ГП, реализация в соответствии с порядками ФОИВ
4.	Гостайна	–	Определены особенности реализации проектов, связанных с гос. тайной
Мониторинг			
5.	Ежемесячная отчетность	Ручной ввод и формирование	Автоматическое формирование ежемесячных отчетов
6.	Годовая отчетность	Отчет за декабрь нарастающим итогом (11 раб. день января)	Оперативный отчет за год (11 раб. день января) и уточненный отчет за год (18 апреля)
7.	Показатели НП	Ручной ввод информации о достижениях	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматическое формирование из ЕМИСС • Автоматическое формирование с использованием ГИС ЦАП
8.	"Саммари"	–	Закреплено формирование информационно-аналитического отчета по проектам ("саммари")
9.	Управление рисками	–	Определены основные функции и ответственность в части управления рисками на федеральном и региональном уровнях
10.	Дублирующие запросы информации	–	Не допускаются запросы информации на "бумаге", содержащейся в ГИИС "Электронный бюджет" и ГАС "Управление"

* Включая учет временных норм постановления от 09.04.2022 г. № 628

Основные изменения постановления Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288

Предмет регулирования		Действующая редакция	Новая редакция
Внесение изменений в проекты			
11.	Единый запрос на изменение	Только по СБР	Распространяется на все изменения проектов (ЕЗИ** НП и ЕЗИ ГП)
12.	"Автосогласование" запросов на изменение	–	Введено "Автосогласование" по истечении установленных сроков
13.	Сроки утверждения запросов на изменение	–	<ul style="list-style-type: none"> Для руководителей проектов – 5 раб. дней Для кураторов проектов – 7 раб. дней Введена возможность формирования плана-графика ПК по решению куратора
14.	Заключение ВПО и Минэкономразвития РФ на ЗНИ	Заключение в бумажном формате	Согласование и формирование позиции в ГИИС "Электронный бюджет"
Координация участников проектной деятельности			
15.	Система взаимодействия проектных офисов (СВПО)	–	Установлен правовой статус: информация в СВПО является официальной
16.	Индекс потребительской лояльности (NPS)	–	ДПД определяет Индекс потребительской лояльности (NPS) структурных подразделений АПРФ
17.	АНО "Национальные приоритеты"	–	<ul style="list-style-type: none"> Предусмотрена роль и функции АНО "Национальные приоритеты" Введены функции по информационному сопровождению
18.	Оценка руководителей ВПО и РПО	–	ДПД направляет предложения по смене руководителей РПО, ВПО по итогам тестирования

** ЕЗИ – единый запрос на изменение, включающий взаимосвязанные изменения проектов.