Порядок расчета интегральной оценки эффективности и ключевых показателей эффективности проектных офисов субъектов Российской Федерации

I. Общие положения

- 1. Порядок расчета ключевых показателей эффективности проектных офисов субъектов Российской Федерации (далее ключевых показателей эффективности) осуществляется в соответствии с таблицей 1.
- 2. Значения ключевых показателей эффективности и оценок варьируются в диапазоне от нуля до ста процентов (включительно). Максимальное значение индекса интегральной оценки эффективности (далее индекс качества управления проектами) равно ста процентам.

II. Ключевые показатели эффективности

Таблица 1 – Порядок расчета ключевых показателей эффективности

Направление оценки	№	Ключевой показатель эффективности / компонент показателя	Обозначение в формуле	Формула, описание
Индекс качества управления проектами	-	-	I _{KУΠ}	Индекс качества управления проектами определяется как среднее арифметическое значений всех ключевых показателей эффективности: $I_{\text{КУП}} = \frac{\text{КПЭпрп} + \text{КПЭпри} + \text{КПЭид} + \text{УДрп}}{4}$
Качество	1.	Качество паспорта	КПЭпрп	
планирования	1.1.	Доля показателей региональных проектов, по которым определены значения по месяцам их реализации ¹	Пмесрег	$K\Pi \Im npn = \frac{\prod_{i=1}^{Mec_{per}} + \prod_{a p_{corn}}}{2}$ $\Pi mec_{per} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \prod_{mec}}{N}, rge:$ $\Pi mec - gons nokasateneŭ perиoнального проекта, по которым определены значения по месяцам его реализации; N - konuчectbo perиoнальных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации.$
	1.2.	Доля показателей и результатов	Пар _{согл}	$\Pi ap_{corл} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \Pi_{mec}}{N}$, где:

¹ Учитываются показатели региональных проектов, имеющие ежемесячную периодичность расчета

			3	
		региональных		Пмес - доля показателей и результатов регионального
		проектов,		проекта, плановые значения которых соответствуют плановым
		соответствующих		значениям, предусмотренным в заключенном Соглашении;
		Соглашениям ²		N - количество региональных проектов, реализуемых
				на территории субъекта Российской Федерации.
Качество	2.	Полнота	КПЭпри	$K\Pi \ni \pi p \mu = \frac{Py_{\pi o \kappa} + Py_{pes}}{2}$
администрирования		предоставления	-	2
		информации		
	2.1.	Доля показателей	РУпок	$PY_{\Pi O K} = \frac{\sum \Pi O K_{O T \Psi}}{\sum \Pi O K_{O V}}$, где:
		региональных		\sum Ποκ $_{py}$
		проектов,		Покотч - количество показателей регионального проекта,
		по которым		запланированных к достижению в отчетном периоде, по
		представлена		которым представлено фактического или прогнозное значение в
		информация		ГИИС "Электронный бюджет", достижение которых
		о статусе		предусмотрено Соглашением;
		достижения в		Пок _{ру} - количество показателей, запланированных к
		ГИИС		достижению в отчетном периоде, достижение которых
		"Электронный		предусмотрено Соглашениями.
		бюджет"		
	2.2.	Доля результатов и	РУрез	DV
	2.2.	контрольных точек	, pes	$PY_{pe3} = \frac{\sum Pe3_{orq}}{\sum Pe3_{py}}$, где:
		региональных		Резотч - количество результатов и контрольных точек
		1		
		проектов,		(при наличии) региональных проектов, запланированных к

_

² Соглашение между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта (далее - Соглашение). В расчете учитываются только актуальные нефинансовые соглашения, подписанные с двух сторон, по которым утверждены соответствующие запросы на изменения паспортов федеральных проектов.

			4	
		по которым		достижению в отчетном периоде, по которым представлено
		представлена		фактическое значение в ГИИС "Электронный бюджет",
		информация о		достижение которых предусмотрено Соглашениями;
		статусе		Рез _{ру} - количество результатов и контрольных точек (при
		достижения в		наличии) региональных проектов, запланированных к
		ГИИС		достижению в отчетном периоде, достижение которых
		"Электронный		предусмотрено Соглашениями.
		бюджет"		
	3.	Исполнительская	КПЭид	$K\Pi \exists \mu = \frac{O_{T^{4}py} + P\Pi}{2}$
		дисциплина	, ,	$R\Pi S \mathcal{U} \mathcal{U} = \frac{1}{2}$
	3.1.	Доля параметров	Отчру	O тч _{ру} = $\frac{O$ тч _{ср} $}{O$ ти , где:
		региональных	Py	От тру — Отч , тдс.
		проектов,		Отч _{ср} - количество показателей, результатов
		информация о		и контрольных точек (при наличии) региональных проектов,
		достижении		запланированных к достижению в отчетном периоде,
		которых		по которым в срок представлено фактическое значение
		в срок ³		в ГИИС "Электронный бюджет", достижение которых
		представлена в		предусмотрено Соглашениями;
		ГИИС		Отч - количество показателей, результатов и контрольных
		"Электронный		точек (при наличии) региональных проектов, запланированных
		бюджет"		к достижению в отчетном периоде, достижение которых
				предусмотрено Соглашениями.
	3.2.	Наличие рабочих	РΠ	$P\Pi = \frac{\Pi_{p\pi}}{\Pi_{p\pi}}$. где:
		планов в паспортах		$P\Pi = \frac{\Pi_{p\pi}}{\Pi_{per}}$, где:
		•		

-

³ Согласно п.59 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" подтверждение достижения результатов, контрольных точек проектов осуществляется не позднее плановой даты их наступления.

	региональных		$\Pi_{p\pi}$ - количество паспортов региональных проектов,
	проектов		реализующихся в отчетном периоде в субъекте Российской
			Федерации, обеспеченных рабочими планами;
			Прег- количество региональных проектов, реализующихся
			в отчетном периоде в субъекте Российской Федерации.
			Количество паспортов региональных проектов,
			обеспеченных рабочими планами рассчитывается исходя
			из типов результатов, по которым предусмотрена
			необходимость их создания.
			В случае если в паспорте регионального проекта
			отсутствуют типы результатов, по которым предусмотрена
			необходимость создания рабочих планов, такой паспорт
			учитывается как обеспеченный рабочим планом.
			В случае наличия в паспорте более одного типа
			результата, по которым предусмотрена необходимость создания
			рабочего плана и при этом не по всем из них созданы рабочие
			планы, такой паспорт считается необеспеченным рабочими
			планами.
Уровень 4.	Уровень	УДрп	Определяется в соответствии с Методическими
достижения	достижения	, 4	рекомендациями по определению уровня достижения
	региональных		национальных проектов (программ) и федеральных проектов.
	проектов		