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Бизнес-процесс ЕЗИ НП 
на примере НП + ФП в НП

ПнИ
Формирование и 

согласование 

Инициатор ПнИ НП
(Руководитель НП / 

Руководитель ФПвНП)

✓ Сформировал ПнИ

Согласующие ПнИ
(Участники проекта)

✓ Согласование ПнИ
не требуется

Инициатор ПнИ ФПвНП
(Руководитель НП / 

Руководитель ФПвНП / 
Участник проекта)

✓ Сформировал ПнИ

Согласующие ПнИ
(Участники проекта)

Инициатор ПНИ ФПвНП
(Руководитель РегП) 

(по декомпозированному 
параметру)

✓ Сформировал ПнИ ✓ Согласовал ПнИ

ПК, 
куратор

ЕЗИ
утверждение 

и применение

✓ Одобрение
(при 

необходимости)

Автомат

✓ Вступление 
в силу

ОЭС

✓ Заключение 
на ЕЗИ

(инициативно 
или по 

решению 
согласно
ФС 1288)

ОИ ГП

✓ Согласование 
(при 

необходимости)
(позиция)

ПО ПРФ

✓ Согласование 
(при 

необходимости) 
(позиция)

ПС, ПК,  
куратор, 

руководитель 

ЕЗИ 
согласование 

1) Согласование 
доп. 

соглашения с 
регионом;

2) Подписание 
рук РегП

Вступление в силу с 
момента утверждения 

ЕЗИ

Автоматическое 
внесение изменений 

в паспорт РегП
(заблокировано до 

утверждения ЕЗИ НП)

9 дней 

1) Формирование 
доп. соглашений;
2) Направление 

доп. соглашений в 
регион 

✓ Включение 
ПнИ в проект 

ЕЗИ
в ручном 
режиме*

✓ Формирование 
проекта ЕЗИ

в ручном 
режиме*

Формирование ЕЗИ =
Принятие ПНИ            Внутреннее согласование проекта ЕЗИ    

Подписание ЕЗИ        Направление соглашения на согласование и подписание 
Направление ЕЗИ на согласование 

ВПО НП(1)

Участники
проекта

✓ Согласование 
по умолчанию 

(из ПнИ)
(позиция)

5 дней

5 дней 5 дней

ДОП. СОГЛАШЕНИЕ, 
вступление в силу

ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В 

РегП

Архивация  ЕЗИ, если ЕЗИ не 
направлен на согласование 

в течение 30 дней

✓ Принял решение 
об учете 

позиции ВПО

✓ Подписание, 
ЕЗИ

Руководитель НП(1)/ 
Руководитель ФП(2)

3 дня

Подписанный ЕЗИ

ВПО ФП(2)

(1) если изменения 
в ФП + НП

✓ Согласование 
проекта ЕЗИ

(позиция)

(2) если изменения 
в ФП

(1) если изменения в ФП + НП 
(2) если изменения в ФП

Согласующие ПнИ
(Участники проекта)

В случае если изменения затрагивают 
иные ФОИВ/организации, 

ответственных за результат, 
ответственных за КТ

✓ Согласовал ПнИ

Руководитель НП(1)/ 
Руководитель ФП(2)

(1) если изменения в ФП + НП 
(2) если изменения в ФП

Архивация ПНИ, если ПНИ 
не включен в ЕЗИ в 

течение 5 дней

3 дня

В случае если изменения затрагивают 
иные ФОИВ/организации, 

ответственных за результат, 
ответственных за КТ

✓ Согласование 
проекта ЕЗИ

(позиция)

Автосогласование при 
отсутствии позиции

Автосогласование при 
отсутствии позиции

Автосогласование
при отсутствии

позиции

Проект ЕЗИ

3 дня

2 дня

МЭР, МФ, 
коллегия ВПК, 
комиссия ГС

✓ Согласование 
(МФ, коллегия 

ВПК, комиссия ГС 
– при 

необходимости) 
(позиция)

✓ Утверждение

* Критерии включения ПНИ в ЕЗИ НП определяет руководитель проекта, с учетом того, что согласно п.3. приложения № 5 к ЕМР, 
ЕЗИ в части параметров паспортов проектов (паспорта проекта) – документ, сформированный на основании принятых ПНИ 
(принятого ПНИ), содержащий взаимосвязанные изменения паспортов проектов (паспорта проекта).

Автоматически

Доп. соглашение

✓ Направление 
ЕЗИ на 

согласование


