ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 января 2022 года № 1-рзп

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения оценки результативности проектной деятельности ведомственных проектных офисов

В целях повышения эффективности деятельности ведомственных проектных офисов, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

Утвердить Порядок проведения оценки результативности проектной деятельности ведомственных проектных офисов (прилагается).

Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области
от 13 января 2022 года № 1-рзп

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг (далее – Положение), в целях внедрения в Иркутской области системы оценки результативности проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области (далее – оценка, ИОГВ), направленной на развитие проектной культуры, выявление и распространение лучших практик проектного управления в ИОГВ.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Положением.

3. Основными задачами разработки и внедрения оценки являются:

1) обеспечение качества реализации проектов;

2) повышение качества исполнительской дисциплины участников ведомственных проектных офисов (далее – ВПО);

3) внедрение механизма мотивации, способствующего повышению результативности проектной деятельности;

4) создание стимулов к запуску новых проектов.

4. Оценка состоит из следующих основных элементов:

1) показатели квартальной и годовой результативности проектной деятельности участников ВПО;

2) механизм сбора и анализа данных, позволяющих оценить уровень достижения результатов проектной деятельности ВПО;

3) порядок анализа показателей результативности проектной деятельности участников ВПО и применения результатов указанного анализа.

5. Оценка проводится в отношении ВПО 14 ИОГВ, руководители которых являются руководителями региональных проектов на основании утвержденного Губернатором Иркутской области перечня руководителей и кураторов региональных проектов:

1) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) министерство цифрового развития и связи Иркутской области;

3) министерство культуры и архивов Иркутской области;

4) министерство по молодежной политике Иркутской области;

5) министерство экономического развития и промышленности Иркутской области;

6) министерство лесного комплекса Иркутской области;

7) министерство спорта Иркутской области;

8) министерство здравоохранения Иркутской области;

9) министерство образования Иркутской области;

10) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

11) министерство сельского хозяйства Иркутской области;

12) министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;

13) министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;

14) министерство строительства Иркутской области.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАРТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВПО

6. Квартальная оценка ВПО включает в себя анализ деятельности ВПО по 4 коэффициентам результативности, максимальное значение каждого – 1 балл:

1) коэффициент своевременности формирования отчетов проекта ($К_{сф}$).

Коэффициент отражает исполнение сроков формирования отчетов о ходе реализации региональных проектов (далее – отчеты) в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»). При расчете значения коэффициента учтены сроки направления отчетов на стадию «РПО» по итогам трех месяцев квартала.

Сроки предоставления отчетов учитываются следующим образом:

при отсутствии массовых системных ошибок в ГИИС «Электронный бюджет», а также при исправлении их до 9:00 часов 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным - последним днем направления отчетов на стадию «РПО» считается 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным;

при наличии системных ошибок в ГИИС «Электронный бюджет», либо при наличии ошибки в ходе формирования отчета, независящей от ответственного исполнителя, и при невозможности их исправления до 9:00 часов 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, последним днем направления отчетов на стадию «РПО» считается 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в случае массовых системных долгосрочных ошибок в ГИИС «Электронный бюджет» – текущий месяц не учитывается при проведении оценки;

в случае переносов сроков предоставления отчетов по указанию Министерства экономического развития Российской Федерации либо Департамента проектной деятельности Российской Федерации аппарата

Правительства Российской Федерации сроки направления отчетов на стадию «РПО» корректируются в соответствии с решением вышеуказанных ведомств;

в случае реорганизации либо создания нового ИОГВ, а также окончания срока действия электронной цифровой подписи руководителя регионального проекта, ИОГВ необходимо официально уведомить соответствующий федеральный орган исполнительной власти о невозможности формирования отчета в ГИИС «Электронный бюджет» до окончания срока отчетного периода, направив копию письма в адрес управления проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Управление).

Итоговое значение коэффициента представляет собой среднее значение коэффициента по всем региональным проектам, реализуемым ИОГВ, рассчитывается по формуле: $К_{сф}=\sum_{отч}/3$, где $\sum_{отч}$ – количество ежемесячных отчетов, направленных в установленный срок.

2) коэффициент качества формирования паспортов и отчетов проекта ($К_{кф}$).

Коэффициент отражает качество формирования паспортов региональных проектов и отчетов о ходе реализации региональных проектов, наличие или отсутствие отклонений в паспортах региональных проектов и отчетах о ходе реализации региональных проектов, сформированных в ГИИС «Электронный бюджет», выявленных Управлением Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК) в рамках мониторинга реализации региональных проектов. При расчете коэффициента рассматриваются комментарии, предоставленные ИОГВ по выявленным отклонениям, и направленные в УФК.

Не учитываются отклонения, связанные с техническими ошибками, независящими от ответственного исполнителя, а также отклонения, устранение которых не входит в компетенцию конкретного ВПО. Каждое отклонение оценивается в 0,1 балла, итоговое значение коэффициента представляет собой максимальный балл, который снижается в случае наличия отклонений, выявленных УФК, при этом каждое отклонение оценивается в 0,1 балла.

Рассчитывается по формуле: $К_{кф}=1-\sum_{ком}*0,1$, где $\sum_{ком}$ – количество отклонений, выявленных УФК.

3) коэффициент своевременности и качества исполнения поручений, подготовки и предоставления информации ($К_{кч}$).

Коэффициент отражает результаты взаимодействия с Управлением в части соблюдения сроков и качества предоставляемой информации в ответ на официальные запросы Управления и по исполнению протоколов поручений по итогам рабочих совещаний, направленных Управлением в отчетном периоде.

Каждое поручение и запрос информации оценивается в 0,1 - 0,3 балла в зависимости от категории:

0,3 балла – неисполненные поручения, запросы информации в случае, если в адрес соответствующего должностного лица не была направлена

служебная записка о переносе срока исполнения поручения, предоставления информации ($\sum_{поруч(неисп)}$ – количество поручений указанной категории);

0,2 балла – поручения, запросы информации, исполненные с нарушением срока в случае, если в адрес соответствующего должностного лица не была направлена служебная записка о переносе срока исполнения поручения, предоставления информации, а также в случае, если в адрес соответствующего должностного лица была направлена служебная записка о переносе срока исполнения поручения, предоставления информации с нарушением плановой даты исполнения ($\sum_{поруч(невсрок)}$ – количество поручений указанной категории);

0,1 балла – поручения, запросы информации, исполненные не в полном объеме, требующие доработки со стороны исполнителя ($\sum_{поруч(непол)}$ – количество поручений указанной категории);

0 баллов – поручения, запросы информации, исполненные в срок и в полном объеме ($\sum_{поруч(всрок)}$ – количество поручений указанной категории).

В случае, если поручение одновременно относится к категории «исполнено с нарушением срока» и «исполнено не в полном объёме», коэффициенты суммируются – каждое поручение оценивается в 0,3 балла и включается в категорию «неисполненные».

Итоговое значение коэффициента представляет собой максимальный балл, который снижается на общую сумму баллов по всем поручениям, и рассчитывается по формуле: $К_{кч}=1-(\sum_{поруч(неисп)}*0,3 + \sum_{поруч(невсрок)}*0,2 + \sum_{поруч(непол)}*0,1 + \sum_{поруч(всрок)}*0)$, где $\sum_{поруч(...)}$ – количество поручений соответствующей категории.

В случае, если итоговое значение коэффициента принимает отрицательное значение, он принимается равным нулю.

4) коэффициент кассового исполнения бюджета проекта и заключения контрактов ($К_{бк}$).

Коэффициент отражает качество кассового исполнения бюджета ИОГВ и заключения контрактов в рамках реализации региональных проектов нарастающим итогом по состоянию на 1 - 10 число месяца, следующего за отчетным периодом, и рассчитывается исходя из плановых значений.

Информация о плановых и фактических значениях хода заключения контрактов в рамках национальных проектов областными заказчиками по состоянию на 1 - 10 число месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляется министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в адрес Управления в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Информация о плановых и фактических значениях хода кассового исполнения бюджета в рамках национальных проектов рассчитывается на основании исполнения плана-графика кассового исполнения региональных проектов на текущий год, утвержденного Губернатором Иркутской области, по состоянию на 1 - 10 число месяца, следующего за отчетным периодом.

Коэффициент рассчитывается по формуле: $К_{бк}$= ($К_б$ + $К_к$)/2, где $К_б$= $\%_{б\text{-}факт}$ / $\%_{б\text{-}план}$, $К_к$= $\%_{к\text{-}факт}$ / $\%_{к\text{-}план}$, $\%_{б\text{-}факт}$ – фактический процент кассового исполнения по итогам квартала, $\%_{б\text{-}план}$ – запланированный процент кассового исполнения по итогам квартала, $\%_{к\text{-}факт}$ – фактический процент контрактации по итогам квартала, $\%_{к\text{-}план}$ – запланированный процент контрактации по итогам квартала.

В случае, если плановые значения ($\%_{б\text{-}план}$ и (или) $\%_{к\text{-}план}$) равны нулю, $К_б$ и (или) $К_к$ принимаются равными единице.

7. Показатель результативности проектной деятельности участников ВПО по итогам работы за квартал (далее – квартальный показатель результативности) рассчитывается по формуле: $ПРК_{впо}$ = (W_1*$К_{сф}$ + W_2*$К_{кф}$ + W_3*$К_{кч}$+ W_4*$К_{бк}$) * 100%, где W_i - весовые коэффициенты.

8. Значения весовых коэффициентов W_i устанавливаются следующим образом:

1) W_1 – весовой коэффициент своевременности формирования отчетов проекта, значение равно 0,2;

2) W_2 – весовой коэффициент качества формирования паспортов и отчетов проекта, значение равно 0,2;

3) W_3 – весовой коэффициент своевременности и качества выполнения поручений, подготовки и предоставления информации, значение равно 0,3;

4) W_4 – весовой коэффициент кассового исполнения бюджета проекта и заключения контрактов, значение равно 0,3.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ ВПО

9. Годовая оценка ВПО включает в себя анализ деятельности ВПО по 3 коэффициентам результативности, максимальное значение каждого – 1 балл:

1) средний коэффициент ежеквартальной эффективности ($К_{кв}$).

Коэффициент отражает результативность проектной деятельности в течение года и представляет собой среднее значение квартального показателя результативности ИОГВ, рассчитывается по формуле: $К_{кв}$= ($ПРК_{впо1}$ + $ПРК_{впо2}$ + $ПРК_{впо3}$ + $ПРК_{впо4}$) / 400, где $ПРК_{впо1\text{-}4}$ - квартальные показатели результативности.

2) коэффициент кассового исполнения бюджета проекта и заключения контрактов ($К_{бк}$).

Коэффициент отражает результаты кассового исполнения бюджета ИОГВ и заключения контрактов в рамках реализации региональных проектов по итогам года и рассчитывается исходя из 100% плана.

Информация о фактических значениях итогов заключения контрактов в рамках национальных проектов областными заказчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, предоставляется министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в адрес Управления в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Информация о фактических значениях хода кассового исполнения бюджета в рамках национальных проектов рассчитывается на основании исполнения плана-графика кассового исполнения региональных проектов на текущий год, утвержденного Губернатором Иркутской области, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Коэффициент рассчитывается по формуле: $К_{бк}$= ($К_б$ + $К_к$)/2, где $К_б$= $\%_{б\text{-факт}}$ / 100%, $К_к$= $\%_{к\text{-факт}}$ / 100%, $\%_{б\text{-факт}}$ – фактический процент кассового исполнения по итогам квартала, $\%_{к\text{-факт}}$ – фактический процент контрактации по итогам квартала.

3) коэффициент достижения результатов и показателей проекта ($К_{пр}$).

Коэффициент отражает степень достижения значений показателей и результатов регионального проекта в соответствии с паспортом регионального проекта.

Коэффициент рассчитывается по формуле: $К_{пр}$= ($К_п$ + $К_р$)/2, где $К_п$= $\sum_{п\text{-факт}}$ / $\sum_{п\text{-план}}$, $К_р$= $\sum_{р\text{-факт}}$ / $\sum_{р\text{-план}}$, $\sum_{п\text{-факт}}$ – количество достигнутых показателей по итогам года, $\sum_{п\text{-план}}$ – количество запланированных к достижению показателей на год, $\sum_{р\text{-факт}}$ – количество достигнутых результатов по итогам года, $\sum_{р\text{-план}}$ – количество запланированных к достижению результатов на год.

При отсутствии в паспорте регионального проекта результатов и (или) показателей, значение $К_р$ и (или) $К_п$ по конкретному региональному проекту принимается равным единице.

В случае, если значение показателя по итогам года вычисляется позже срока формирования оценки, такой показатель не учитывается, а работа по достижению показателя контролируется Управлением до ее завершения.

10. Показатель результативности проектной деятельности участников ВПО по итогам работы за год (далее – годовой показатель результативности) рассчитывается по формуле: $ПРГ_{впо} = (W_1 * К_{кв} + W_2 * К_{бк} + W_3 * К_{пр}) * 100\%$, где W_i - весовые коэффициенты.

11. Значения весовых коэффициентов W_i устанавливаются следующим образом:

1) W_1 – весовой коэффициент ежеквартальной эффективности, значение равно 0,5;

2) W_2 – весовой коэффициент кассового исполнения бюджета проекта и заключения контрактов, значение равно 0,2;

3) W_3 – весовой коэффициент достижения результатов и показателей проекта, значение равно 0,3.

IV. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВПО

12. Управление в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода, осуществляет расчет квартального показателя результативности по итогам 1, 2, 3 и 4 кварталов, в срок не позднее 31 января года, следующего за отчетным – расчет годового показателя результативности по итогам календарного года в соответствии пунктами 7 и

10 настоящего Порядка и формирует сводную информацию о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности проектной деятельности (далее – сводная информация).

13. На основании сводной информации в зависимости от значения достигнутых итоговых показателей результативности проектной деятельности ВПО ранжируются и делятся на три группы (далее – рейтинг результативности):

группа с высокой результативностью – от 80 до 100 процентов включительно;

группа со средней результативностью – от 65 до 79 процентов включительно;

группа с низкой результативностью – ниже 65 процентов.

14. На основе рейтинга результативности проектной деятельности ВПО Управлением формируется аналитическая справка по итогам проведения оценки с указанием результатов оценки, анализа итогов и динамики результатов проектной деятельности (далее – аналитическая справка).

15. Аналитическая справка направляется в адрес ИОГВ для рассмотрения и ознакомления. ИОГВ в течение трех рабочих дней согласовывают содержание в свой части либо направляет в адрес Управления служебную записку с указанием аргументированных замечаний для дальнейшего исправления Управлением.

16. В течение пяти рабочий дней после внесения изменений в соответствии с замечаниями ИОГВ Управление направляет уточненный рейтинг с приложением аналитической справки в адрес Губернатора Иркутской области и первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области.